
ID Artigo Actividade Duração Início Conclusão Folga Total Quantidade Un Rend /
Dia

Predecessoras

1 "CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO

CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"

60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0

2 CONTRATO (data estimada) 1 d 03-07-17 03-07-17 0 d 1 un. 1

3 CONSIGNAÇÃO 1 d 03-07-17 03-07-17 0 d 0 0 2II

6 MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0 12II

8 TELAS FINAIS 1 d 31-08-17 31-08-17 0 d 0 0 10CI-1 d

10 TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA 1 d 31-08-17 31-08-17 0 d 1 1 2II+59 d

12 1 TRABALHOS GERAIS 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 2192,98 vg/m/un 37 3II

14 2 REDE DE DRENAGEM 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0

15 2.1 Bacia 1 -  ID 10 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0

16 2.1.1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 30 d 03-07-17 01-08-17 0 d 1318,95 m2 44 12II

17 2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS 50 d 03-07-17 21-08-17 0 d 7195,52 m3 144 16II

18 2.1.3 PAVIMENTAÇÃO 30 d 02-08-17 31-08-17 0 d 1931,48 m3/m2 64 17II+30 d
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EMPREITADA: "CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"
(Prazo de Execução - 60 Dias)
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