EMPREITADA:"CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I -ID 10" / ED|LQges .
ESPINHO PLANO DE EQUIPAMENTO p !
CAMARA MUNICIPAL
ID Artigo  |Nome da Tarefa Quant. Inicio  |Conclusdo| Duragdo | Quantidade| Un |Rend/Dia
Més 1 | Més 2 | Més 3 [ Més 4 [ Més 5
S1[S2[S3|S4[S5S6|S7[S8]S9[S10[S11[S12[S13{S14[S15[S16[S17[S18[S19[S20
1 "CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE 03/07117 31/08/177 60d [ 0 : [ : [ : [
ESPINHO - FASE | - ID 10"
2 CONTRATO (data estimada) 03/07/17 03/07/17  1d 1 un. 1
EQUIPAMENTO INFORMATICO DIVERSO 1 03/07/17  03/07/17 0 0
3 CONSIGNAGAO 03/07/17  03/07/17  1d 0 0
EQUIPAMENTO INFORMATICO DIVERSO 1 03/07/17  03/07/17 0 0
6 TERMINO DOS TRABALHOS E RECEPGAO PROVISORIA 31/08/17 31/08/17 1d 1 1
EQUIPAMENTO INFORMATICO DIVERSO 1 31/08/17  31/08/17 0 0
8 1 TRABALHOS GERAIS 03/07/17 31/08/17 60d 219298 ym/un 37
CONTENTOR ESCRITORIO C/ W.C. 1 03/07/17  31/08/17 0 0
CONTENTOR W.C. 1 03/07/17  31/08/17 [4 0
FERRAMENTARIA 1 03/07/17  31/08/17 0 0
CONJUNTO DE VEDAGAO DE ESTALEIRO 1 03/07/17  31/08/17 0 0
EQUIPAMENTO INFORMATICO DIVERSO 1 03/07/17  31/08/17 0 0
CARRINHA DE APOIO 1 03/07/17  31/08/17 0 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 03/07/17  31/08/17 [4 0
CAMIAO CARGA 1 03/07/17  31/08/17 0 0
EQUIPAMENTO DE ENSAIOS 1 03/07/17  31/08/17 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 03/07/17  31/08/17 0 0
ROBOT VISIONALIZADOR 1 03/07/17  31/08/17 0 0
10 2 REDE DE DRENAGEM 03/07/17  31/08/17 60d 0 0
11 21 Bacia 1- ID 10 03/07117 31/08/17 60d 0 0
12 211 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 03/07/17 01/08/17 30d 1318,95 m2 44
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 03/07/17  01/08/17 0 [4
RECTRO ESCAVADORA 1 03/07/17  01/08/17 0 0
CAMIAO CARGA 1 03/07/17  01/08/17 [4 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 03/07/17  01/08/17 0 0
SERRA DE CORTE DE DISCO 1 03/07/17  01/08/17 0 0
13 212 MOVIMENTO DE TERRAS 03/07/17 21/08/17 50d 7195,52 m3 144
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 03/07/17  21/08/17 0 [4
RECTRO ESCAVADORA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
CAMIAO CARGA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
14 213 PAVIMENTAGAO 02/08/17  31/08/17 30d 1931,48 m3/m2 64
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 02/08/17  31/08/17 [4 0
RECTRO ESCAVADORA 1 02/08/17  31/08/17 0 0
CAMIAO DE 3 EIXOS 1 02/08/17  31/08/17 0 0
COMPRESSOR 1 02/08/17  31/08/17 0 0
MINI PA CARREGADORA 1 02/08/17  31/08/17 0 0
CILINDRO DE ROLOS 1 02/08/17  31/08/17 0 0
TRACTOR COM JOPER 1 02/08/17  31/08/17 0 0
CILINDRO DE PNEUS 1 02/08/17  31/08/17 0 0
ESPALHADORA 1 02/08/17  31/08/17 0 0
CAMIAO CISTERNA (REGA) 1 02/08/17  31/08/17 0 0
NIVELADORA 1 02/08/17  31/08/17 0 0
15 214 TUBAGEM E ACESSORIOS 03/07/17 21/08/17 50d 1093,49 m 22
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 03/07/17  21/08/17 0 0
16 215 CAMARAS DE VISITA 03/07/17 21/08/17 50d 37 un 1
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
MINI PA CARREGADORA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
BETONEIRA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
17 216 RAMAIS DOMICILIARIOS 03/07/17 21/08/17 50d 43 un 1
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 03/07/17  21/08/17 0 0
18 217 DIVERSOS 03/07/17 21/08/17 50d 6 un 0
CONJUNTO DE FERRAMENTA DIVERSA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
RECTRO ESCAVADORA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
BETONEIRA 1 03/07/17  21/08/17 0 0
EQUIPAMENTO DE APOIO 1 03/07/17_ 21/08/17 0 0
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