EMPREITADA: "CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"

m-- (Prazo de Execugao - 60 Dias) .

just ESPINHO PLANO DE TRABALHOS-CAMINHO CRITICO yEDILO ges -

B am¥ CAMARA MUNICIPAL o o )
ID Artigo /Actividade ‘ Duragéo Inicio Conclusdo | Folga Total | Quantidade Un ‘ Rend / |Predecessoras [ M1 M2 [

_ . Dia s1_ [ st [ s2 | s3 | s4 ss [ s6 7 s8 [ so [ s10
1 "CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO 60d 03-07-17 31-08-17 0d
CONCELHO DE ESPINHO - FASE | - ID 10"
2 CONTRATO (data estimada) 1d 03-07-17 03-07-17 od )
3 CONSIGNAGAO 1d 03-07-17 03-07-17 od 0 0 211 >
6 MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO 60d 03-07-17 31-08-17 od 0 0 1211 )
8 TELAS FINAIS 1d 31-08-17 31-08-17 od 0 0 10CI-1d P
10 TERMINO DOS TRABALHOS E RECEPGAO PROVISORIA 1d 31-08-17 31-08-17 od 211459 d - ) »)
12 1 TRABALHOS GERAIS 60d 03-07-17 31-08-17 0d 2192,98  vg/m/un 37 3l >
14 2 REDE DE DRENAGEM 60 d 03-07-17 31-08-17 od 0 0 & &
15 21 Bacia1- ID 10 60 d 03-07-17 31-08-17 od 0 0 Q! '!
16 211 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 30d 03-07-17 01-08-17 od 1318,95 m2 44 121 b )
17 21.2 MOVIMENTO DE TERRAS 50d 03-07-17 21-08-17 od 7195,52 m3 144 16ll
18 21.3 PAVIMENTAGAO 30d 02-08-17 31-08-17 od 1931,48 m3/m2 64 1711+30 d [ M
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Tarefa Critica G Marco <@ Tarefa Agregada G Marco Agregado <& Dividir iiiaiaa a0 Resumo de Projecto U0  Prazo &
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