EMPREITADA: "CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"
(Prazo de Execugao - 60 Dias)

ESPINHO

PLANO DE TRABALHOS-DIAGRAMA DE GANT

@ EDlLages..

ID Artigo /Actividade ‘ Duragéo Inicio Conclusdo | Folga Total | Quantidade Un ‘ Rend / |Predecessoras [ M1 M2 [
Dia S-1 \ S1 [ s2 [ S3 [ S4 [ S5 \ S6 s7 S8 \ S9 [ st0
1 "CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO 60d 03-07-17 31-08-17 0d
CONCELHO DE ESPINHO - FASE | - ID 10"
2 CONTRATO (data estimada) 1d 03-07-17 03-07-17 od A-®
3 CONSIGNAGAO 1d 03-07-17 03-07-17 od 0 0 211 ,—{»‘
4 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE 1d 03-07-17 03-07-17 59d 0 0 2l1 & 308
5 PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO 1d 03-07-17 03-07-17 59d 0 0 2l1 >
6 MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO 60d 03-07-17 31-08-17 od 0 0 1211 )
7 INSPEGCOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO 2d 25-08-17 26-08-17 4d 0 0 19CI+3 d £
8 TELAS FINAIS 1d 31-08-17 31-08-17 od 0 0 10CI-1d DS
9 MANUAL DE INSTRUGOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGAO 1d 27-08-17 27-08-17 4d 0 0 7 ;
10 TERMINO DOS TRABALHOS E RECEPGAO PROVISORIA 1d 31-08-17 31-08-17 od 211+59 d - P
1
12 1 TRABALHOS GERAIS 60 d 03-07-17 31-08-17 0d 2192,98  vg/m/un 37 3l >
13
14 2 REDE DE DRENAGEM 60 d 03-07-17 31-08-17 od 0 0 @ @
15 21 Bacia1- ID 10 60 d 03-07-17 31-08-17 od 0 0 Q U
16 2141 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 30d 03-07-17 01-08-17 od 1318,95 m2 44 1211 ) )
17 21.2 MOVIMENTO DE TERRAS 50d 03-07-17 21-08-17 od 7195,52 m3 144 16ll
18 21.3 PAVIMENTAGAO 30d 02-08-17 31-08-17 0d 1931,48 m3/m2 64 1711+30 d ( M
19 214 TUBAGEM E ACESSORIOS 50d 03-07-17 21-08-17 4d 1093,49 m 22 171 )
20 215 CAMARAS DE VISITA 50d 03-07-17 21-08-17 10d 37 un 1 171 )
21 2.1.6 RAMAIS DOMICILIARIOS 50 d 03-07-17  21-08-17 10d 43 un 1 1711 s |
22 217 DIVERSOS 50 d 03-07-17  21-08-17 10d 6 un 0 1711 Y T L ) L L
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