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"CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE | - ID 10"
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D Artigo Nome dos trabalhos Custo ‘ Duragao ‘ Inicio ‘ Concluséo
Més 1 [ Més 2 [ Mes3 [ Més 4 [

1 "CONCLUSAO DAS REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NO 124.130,36 € 60 dias 03-07-17  31-08-17

CONCELHO DE ESPINHO - FASE | - ID 10" 53.163,51 € 70.966,85 €
2
3 1 TRABALHOS GERAIS 10.273,96 € 60dias  03-07-17  31-08-17 4.965,75 € 5.308,21 €
4
5 2 REDE DE DRENAGEM 113.856,40 € 60 dias 03-07-17 31-08-17 48.197,76 € 65.658,64 €
6 21 Bacia1- 1D 10 113.856,40 € 60 dias 03-07-17  31-08-17 48.197,76 € 65.658,64 €
7 211 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 4.546,94 € 30dias 03-07-17 01-08-17 4.395,38 € 151,56 €
8 212 MOVIMENTO DE TERRAS 32.056,44 € 50dias  03-07-17  21-08-17 18.592,74 € 13.463,70 €
9 213 PAVIMENTACAO 33.788,12€ 30dias 02-08-17  31-08-17 33.788,12 €
10 21.4 TUBAGEM E ACESSORIOS 10.934,90 € 50 dias 03-07-17  21-08-17 6.342,24 € 4.592,66 €
11 21.5 CAMARAS DE VISITA 16.650,00 € 50 dias 03-07-17  21-08-17 9.657,00 € 6.993,00 €
12 2.1.6 RAMAIS DOMICILIARIOS 15.050,00 € 50 dias 03-07-17  21-08-17 8.729,00 € 6.321,00 €
13 21.7 DIVERSOS 830,00 € 50 dias 03-07-17  21-08-17 481,40 € 348,60 €
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