
ID Artigo Actividade Duração Início Conclusão Folga Total Quantidade Un Rend /
Dia

Predecessoras

1 "CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO

CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"

60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0

2 CONTRATO (data estimada) 1 d 03-07-17 03-07-17 0 d 1 un. 1

3 CONSIGNAÇÃO 1 d 03-07-17 03-07-17 0 d 0 0 2II

4 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 1 d 03-07-17 03-07-17 59 d 0 0 2II

5 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 1 d 03-07-17 03-07-17 59 d 0 0 2II

6 MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0 12II

7 INSPEÇÕES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO 2 d 25-08-17 26-08-17 4 d 0 0 19CI+3 d

8 TELAS FINAIS 1 d 31-08-17 31-08-17 0 d 0 0 10CI-1 d

9 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENÇÃO 1 d 27-08-17 27-08-17 4 d 0 0 7

10 TÉRMINO DOS TRABALHOS E RECEPÇÃO PROVISÓRIA 1 d 31-08-17 31-08-17 0 d 1 1 2II+59 d

11

12 1 TRABALHOS GERAIS 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 2192,98 vg/m/un 37 3II

13

14 2 REDE DE DRENAGEM 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0

15 2.1 Bacia 1 -  ID 10 60 d 03-07-17 31-08-17 0 d 0 0

16 2.1.1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 30 d 03-07-17 01-08-17 0 d 1318,95 m2 44 12II

17 2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS 50 d 03-07-17 21-08-17 0 d 7195,52 m3 144 16II

18 2.1.3 PAVIMENTAÇÃO 30 d 02-08-17 31-08-17 0 d 1931,48 m3/m2 64 17II+30 d

19 2.1.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS 50 d 03-07-17 21-08-17 4 d 1093,49 m 22 17II

20 2.1.5 CÂMARAS DE VISITA 50 d 03-07-17 21-08-17 10 d 37 un 1 17II

21 2.1.6 RAMAIS DOMICILIÁRIOS 50 d 03-07-17 21-08-17 10 d 43 un 1 17II

22 2.1.7 DIVERSOS 50 d 03-07-17 21-08-17 10 d 6 un 0 17II
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EMPREITADA: "CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"
(Prazo de Execução - 60 Dias)
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