
ID Artigo Nome dos trabalhos Custo Duração Início Conclusão

1 "CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO
CONCELHO DE ESPINHO - FASE I - ID 10"

124.130,36 € 60 dias 03-07-17 31-08-17

2
3 1 TRABALHOS GERAIS 10.273,96 € 60 dias 03-07-17 31-08-17
4
5 2 REDE DE DRENAGEM 113.856,40 € 60 dias 03-07-17 31-08-17
6 2.1 Bacia 1 -  ID 10 113.856,40 € 60 dias 03-07-17 31-08-17
7 2.1.1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 4.546,94 € 30 dias 03-07-17 01-08-17
8 2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS 32.056,44 € 50 dias 03-07-17 21-08-17
9 2.1.3 PAVIMENTAÇÃO 33.788,12 € 30 dias 02-08-17 31-08-17
10 2.1.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS 10.934,90 € 50 dias 03-07-17 21-08-17
11 2.1.5 CÂMARAS DE VISITA 16.650,00 € 50 dias 03-07-17 21-08-17
12 2.1.6 RAMAIS DOMICILIÁRIOS 15.050,00 € 50 dias 03-07-17 21-08-17
13 2.1.7 DIVERSOS 830,00 € 50 dias 03-07-17 21-08-17

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

53.163,51 € 70.966,85 €

4.965,75 € 5.308,21 €

48.197,76 € 65.658,64 €
48.197,76 € 65.658,64 €
4.395,38 € 151,56 €

18.592,74 € 13.463,70 €
33.788,12 €

6.342,24 € 4.592,66 €
9.657,00 € 6.993,00 €
8.729,00 € 6.321,00 €

481,40 € 348,60 €
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