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antonio rodrigues parente, s.a.

NOTA JUSTIFICATIVA DO PRECO PROPOSTO

CLIENTE :
MUNICIPIO DE ESPINHO

OBRA :
"REQUALIFICACA'O URBANA E MOBILIDADE
LIGAQKO DA RUA 32 POENTE, ENTRE AS RUAS 21 E 23"

PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS
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A SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLICAS
ANTONIO RODRIGUES PARENTE, SA, declara que para o estabelecimento dos
pregos unitdrios da empreitada de "REQUALIFICACAO URBANA E MOBILIDADE
LIGACAO DA RUA 32 POENTE, ENTRE AS RUAS 21 E 23", a Signatdria
procedeu a uma consulta exaustiva do mercado com o objectivo de obter as melhores

propostas com garantia de melhor qualidade.

Fixou os rendimentos do seu equipamento e da sua mdo-de-obra em fungdo da sua
experiéncia em trabalhos similares e apds proceder a prévio reconhecimento da drea

onde se desenrolardo os trabalhos.

De referir que a Signatdria procede a andlise sistemdtica dos rendimentos de
trabalho e estabelece comparticipagdes ao pessoal em fungdo da produtividade
mensal constatada, facto que constitui para a fixagdo do pessoal especializado e

apuro da sua qualidade.

Um controle de custos rigoroso é fundamental para que ndo surjam surpresas, mais
tarde, quando se fizerem as contas finais da empreitada.
Este controle envolve a andlise e contabilizagdo de:

e Custos directos (custos imputdveis a cada uma das actividades ou tarefas em
que se divide a obra);

e Custos de Estaleiro (despesas que podendo ser imputdveis a uma determinada
obra, ndo sdo imputdveis separadamente a determinadas actividades ou
tarefas);

e Custos indirectos (custos que compreendem as despesas suportadas pela

empresa e que ndo podem ser imputadas directamente a uma obra).
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Todos estes custos sdo previstos na fase de concurso, contudo existem diversas
condicionantes que podem alterar os pressupostos entdo definidos para a sua
contabilizagdo, originando assim uma nova realidade.

Para ter uma obra permanentemente controlada a Direcgdo de Obra socorre-se de
elementos que |he permitem ter essa percepgdo como o Reorgamento e o Balancete

Mensal.

Quando se adjudica uma subempreitada, a Direc¢do de Obra tem na sua posse os
valores pelos quais se admitiu, em fase de concurso, que se executaria essa actividade
"Pregos Secos". Raras vezes se adjudicam trabalhos por valores iguais aos secos, o
que conduz naturalmente a uma nova realidade da empreitada.

Também os custos de estaleiro tém de ser constantemente avaliados, se estes ndo

correspondem ao previsto tem que se fazer reflectir no reorgamento.

O reorgamento é um documento que reflecte, naquele instante, a realidade da
empreitada, e que se obtém actualizando-o sempre que surge algo que altera a
previsdo feita em concurso.

E muito comum ser feito logo no inicio de obra. Quando é dado uma obra para
executar a um director de obra e sua equipe, ¢ comum fazer-se novas consultas de
forma a actualizar os pregos tidos como base ao orgamento inicial ou na tentativa de
obter-se precos mais baixos com novas consultas. Obtidos novos pregos para a
execucdo de determinada actividade, essa informagdo ¢é transferida para o
reorgamento que permite de uma forma mais global visualizar o que determinada
mudancga afectara a realidade da obra.

O balancete mensal é um elemento puramente contabilistico, informa friamente todos
os custos e proveitos que a obra tem mensalmente e desde o seu inicio,
independentemente dos trabalhos executados e por algum motivo ndo facturados.

E elaborado a partir dos elementos que os servigos de contabilidade fornecem a obra.

Adjudicagdo de Subempreitadas:
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Tal como a maioria dos Empreiteiros de Construgdo Civil, a SCARP sub-empreita
alguns trabalhos constituintes da empreitada.

Assim, hd necessidade de efectuar contactos com determinadas empresas
especialistas na execugdo de determinados trabalhos. Procede-se a preparagdo dos
processos de consulta que incluem: descricdes dos trabalhos, respectivas
quantidades, caderno de encargos e, quando necessdrio, elementos desenhados.

Apds a recepgdo das propostas, seleccionam-se as mais favordveis. Inicia-se um
processo de negociagdo, ajuste de pregos e condigbes contratuais, até que se chega a

acordo com um dos interessados.

Facturagdo dos Subempreiteiros:

Mensalmente, todos os Subempreiteiros emitem a factura referente aos trabalhos
que efectuaram nesse espago temporal. Para a elaboragdo desta factura é necessdrio
que os representantes do Empreiteiro e do Subempreiteiro cheguem a acordo na
medicdo dos trabalhos efectuados, s6 apds este acordo o Subempreiteiro emite a

factura e a direcgdo de obra autoriza o seu pagamento pelos servigos da empresa.

Facturagdo ao Dono de Obra:

Da mesma forma que o Subempreiteiro factura ao Empreiteiro, também o
Empreiteiro tem que emitir a sua factura para ser paga pelo Dono de Obra. Esta
factura resulta do auto de medigdo dos trabalhos executados, acordado agora pelo
Empreiteiro e pelo Dono de Obra, e dos valores estabelecidos no contrato da
empreitada.

E fundamental que haja equilibrio entre o que se paga e o que se recebe, para que se

mantenha estdvel a relagdo entre custos, proveitos e margem da empreitada.
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Trabalhos extra contratuais:

Como ¢ de conhecimento geral, alguns dos projectos de execugdo que chegam as obras
tém erros, omissdes, incongruéncias e contradigdes entre as vdrias especialidades.
Por outro lado, o préprio Dono de Obra solicita alteragées e trabalhos novos ao
Empreiteiro.

Estes dois factores obrigam o Empreiteiro a elaborar novos orgamentos para a
execugdo dos trabalhos que vdo surgindo e ndo integram o contrato inicial.

Os orgamentos sdo da responsabilidade da Direcgdo da Obra e apresentam também

alguma importancia na sua actividade didria.

Controle de Custos / Reorgamentagdo:

Tal como todas as actividades econdmicas, a construgdo exige um grande rigor no
controle de custos. A Direcgdo de Obra cabe a obrigagdo de conduzir toda a sua
atengdo para a diminuigdo dos custos, aumento de proveitos e consequente aumento

das margens de comercializagdo do seu produto.

Albergaria-a-Velha, 16 de Junho de 2017
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