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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

CLIENTE :
MUNICIPIO DE ESPINHO
OBRA :
"REQUALIFICACAO URBANA E MOBILIDADE LIGACAO DA RUA 32
POENTE, ENTRE AS RUAS 21 E 23"

PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS
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Refere-se a presente memoria descritiva e justificativa, aos trabalhos da
"REQUALIFICACAO URBANA E MOBILIDADE LIGACAO DA RUA 32 POENTE,
ENTRE AS RUAS 21 E 23" que a SCARP ird executar, caso a empreitada lhe venha a

ser adjudicada.

Visa também, a descrigdo dos métodos de execugdo da obra, exemplificando a sua
compatibilidade com a realizagdo dos trabalhos, de acordo com a sequéncia prevista

no Programa de Trabalhos.

Para elaboragdo de uma proposta competitiva, resultando da capacidade e experiéncia
que esta empresa possui na execugdo deste tipo de obra, atendeu-se a um

aproveitamento de todos os elementos envolvidos no conjunto da empreitada.

Para a organizagdo e coordenagdo e boa execugdo de todos os trabalhos referentes a

esta empreitada, apresentamos o organigrama da empresa:

Organigrama

SCARP
‘ DIRECGAO TECNICA
APROVISIONEMETO HIGIENE E SEGURANGCA
TOPOGRAFIA OBRAS PUBLICAS PLANEAMENTO SER?/F:CAME[\‘TOS NO TRABALHO
COS TECNICOS
PARQUE
EDIFICIOS | | INFRAESTRUTURAS | | ESPECIALIDADES

ENCARREGADOS

EQUIPAS
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De acordo com outros documentos anexos a proposta, esta empreitada serd
executada sob a Direcgdo da nossa Equipa Técnica constituida pelos seguintes
sectores:

1 Director da empreitada - Engenheiro Civil
1 Técnico Superior de Seguranga e Higiene do Trabalho
1 Encarregado Geral de Construgdo Civil

A. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execugdo desta empreitada é de 30 dias, incluindo sdbados, domingos
e feriados, contados a partir do auto de consignagdo e de acordo com o Caderno de
Encargos.

O desenvolvimento dos trabalhos serd em conformidade com o Programa de
Trabalhos, anexo a proposta, podendo no entanto vir a ocorrer alguns ajustamentos
aquando da realizagdo do programa de trabalhos definitivo.

Na descrigdo da sintese construtiva referem-se para o mesmo tipo de trabalho as
mesmas condicdes e téchicas.

Neste tipo de obra em que prazo de execugdo é muito reduzido, hd que ter um grande
controlo no cumprimento dos prazos parciais estipulados para cada tarefa. Tem que
haver uma grande conjugagdo de todas as actividades de modo a que todos possam
acabar o seu trabalho a tempo e com a qualidade desejada. Um pequeno atraso numa
actividade sé6 com muita dificuldade é recuperdvel, e muito dificilmente ndo afecta

todo o decorrer da obra.

B. PROGRAMACAO DOS TRABALHOS

S6 com um bom planeamento é que o director de obra poderad gerir convenientemente
0s recursos que dispde e conjugar da melhor maneira todas as actividades necessdrias
& realizagdio da obra. E acima de tudo uma ferramenta muito dtil para controlo da

programagdo dos trabalhos.
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Partindo do planeamento inicial da empreitada compete a direcgdo de obra e a toda a
equipa de produgdo, preparar e coordenar os trabalhos para que ndo surjam atrasos, e
se possivel antecipar os prazos previstos. Esta situagdo de redugdo dos prazos é de
todo o interesse do empreiteiro pois tem a possibilidade de reduzir também os custos
de estaleiro.

Sempre que, de forma relevante, se verificar a desactualizagdo do planeamento
existente, deve-se proceder ao seu ajuste de acordo com a nova realidade,
elaborando planeamentos parcelares de recuperagdo de actividades quando as

situagdes o justifiquem.

C. CONTROLE DE QUALIDADE

Com o objectivo de controlar a qualidade dos trabalhos executados, comega-se por
recolher todos os documentos de homologagdo, certificados de qualidade e amostras
dos materiais e produtos a utilizar.

De seguida colocam-se a apreciagdo das diversas partes, Direcgdo de Obra,
Fiscalizacdo e Dono de Obra. Apds a aprovagdo iniciam-se os trabalhos utilizando
estes produtos ou materiais, ficando estes sujeitos ao acompanhamento e apreciagdo
dos responsdveis do Empreiteiro e da Fiscalizagdo.

Internamente a SCARP demonstra uma preocupagdo constante em construir com
qualidade, ndo sé para satisfagdo do cliente, mas também porque que um mau trabalho

pode representar acréscimo de custos em posteriores reparagdes.

D. ESTALEIRO

Os estaleiros de apoio a empreitada, montados em locais aprovados pela Fiscalizagdo,
estdo organizados e orientados de forma a dar um apoio eficaz a empreitada. Serdo
constituidos de acordo com o defihido no Caderno de Encargos, contemplando as

necessidades da empresa e da Fiscalizagdo.
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E. EQUIPAMENTO
O equipamento colocado a disposigdo, para a boa execugdo da obra, é o que estd

descrito em mapa anexo a proposta.

F. MAO DE OBRA

O pessoal a afectar a obra é o que estd descrito em mapa anexo a proposta.

6. MATERIAIS

Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra apresentardo as
condigdes técnicas de resisténcia e seguranga, dimensdes, formas e demais
caracteristicas, definidas nas pegas escritas e desenhadas do projecto, neste

Caderno de Encargos e nos restantes documentos contratuais.

No caso de divida quanto aos materiais a empregar nos termos da Cldusula anterior,
observar-se-do as normas portuguesas em vigor.

Serdo apresentadas amostras ou elementos de construgdo a utilizar, sempre que o
Dono da Obra julgue necessdrio, o qual depois de aprovados pela Fiscalizagdo da obra,

servirdo de padrdo.

H. METODOS DE EXECUGAO

Com a presente empreitada, pretende-se construir um trogo de via de ligagdo da rua
32 Poente, entre a Rua 21 e a Rua 23, de forma a dar continuidade a via existente,
melhorando assim a circulagdo automével e de pedes.

As operagdes, objeto da presente empreitada, consistem na execugdo do referido
trogo, constituido por estacionamento, passeio e via, executada na continuidade e

utilizando materiais idénticos aos existentes. A via e o estacionamento serdo
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executados através do assentamento de cubos de granito em caixa de Tout-Venant.
Por outro lado, o passeio serd pavimentado com pedra de chdo assente sobre uma
camada base de Tout-Venant.

Prevé-se ainda, a instalagdo de infraestruturas para posterior instalagdo de

iluminagdo publica.

ACESSOS, SINALIZACAO, SEGURANCA

O adjudicatdrio deterd em conta que os trabalhos a executar irdo afetar os
moradores adjacentes e restantes utentes da via. Assim, deverdo ser garantidos os
acessos as propriedades, sendo apenas aceitdveis as interrupgdes reconhecidamente
inevitdveis. No entanto, os acessos de pedes terdo de ser sempre garantidos em
condigdes de seguranga e higiene.

Também na realizagdo dos trabalhos, a interrupgdo do trdnsito e os obstdculos
criados, deverdo ser convenientemente sinalizados sob proposta do adjudicatdrio a
aprovar pela fiscalizagdo.

Todas as medidas determinadas pela fiscalizagdo no sentido de convenientemente
sinalizar e garantir a seguranga de pessoas e bens deverdo ser imediatamente
executados.

Deverd ser assegurado o cumprimento da legislagdo de HST na execugdo dos

trabalhos.

I. CONTROLE DE SEGURANCA E HIGIENE NO TRABALHO

A SCARP consciente da importdncia da seguranga no trabalho quer nos aspectos
humanos quer técnicos e econdémicos, tem a preocupagdo de reduzir ao mdximo os
riscos que podem afectar os seus trabalhadores no desempenho normal das suas
funcdes.

De facto, a existéncia de um departamento interno, constituido por técnicos

habilitados e com formagdo na drea da seguranga, que desenvolvem um trabalho
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continuo de visitas aos empreendimentos, com postura preventiva, € demonstrativo da
importdncia que esta questdo merece.

Uma das medidas a fomar em obra € a realizagdo de acgbes de sensibilizagdo junto
dos trabalhadores afectos a obra, da importancia do cumprimento efectivo das
normas de seguranga.

A hierarquia deve assegurar-se de que todos os trabalhadores tém conhecimento dos
riscos inerentes as tarefas a executar recorrendo ao Departamento de Higiene e

Seguranga sempre que necessdario.

Por outro lado o trabalhador deve solicitar dos seus superiores, informagdes de que
necessite, ndo devendo invocar como desculpa para o ndo cumprimento da legislagdo

em vigor, o seu desconhecimento ou compreensdo.

Apesar de todo o esforgo realizado, verifica-se que as mentalidades ainda estdo
muito pouco abertas para a importdncia de trabalhar com e em seguranga.

Infelizmente muitas vezes tem que operar a obrigatoriedade em vez do voluntarioso.

Medidas a tomar e obra:
Nos termos da Lei - quadro sobre Seguranga, Higiene e Sadde no Trabalho a entidade
empregadora deve assegurar a formagdo e informagdo dos trabalhadores dependendo

das fungdes que estdo a desempenhar.

Compete a entidade empregadora, realizar acgdes de formagdo sensibilizagdo aos
seus trabalhadores. A sensibilizagdo do pessoal para as questdes de prevengdo,
higiene e seguranga no trabalho serd feita procurando motivar um empenhamento

permanente e comportamentos responsadveis e seguros de parte de cada um.
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J. CONSIDERACOES FINAIS
No término da empreitada haverd um especial cuidado com a limpeza do local e a

reposi¢cdo quanto possivel das caracteristicas encontradas aquando do inicio da

intervengdo.

Todos os frabalhos serdo organizados de forma a ser conseguida uma cooperagdo
entre as diferentes equipas, dono da obra, autores dos projectos e da empresa a fim

de se obter um frabalho final de boa qualidade.

Em tudo omisso serdo seguidas as indicagdbes da Fiscalizagdo e as normas

regulamentares em vigor.

Albergaria-a-Velha, 16 de Junho de 2017
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